

PROPOSITION DE DÉVELOPPEMENT — HopDrop

Application mobile de livraison collaborative

Client : [Nom du client]

Date : Mars 2026

État actuel du projet

Le développement de l'application HopDrop est avancé à environ **78%** du MVP.

Composant	Avancement	Détail
Backend (API Fastify)	~90%	46 endpoints, logique métier complète
Mobile (React Native/Expo)	~70%	Écrans principaux OK, intégrations à finaliser
Base de données	 100%	PostgreSQL + Prisma, schéma complet

Phase 1 : Finalisation du cœur fonctionnel

Objectif : Rendre l'application utilisable de bout en bout

Tâches incluses

Tâche	Description
Intégration Stripe Connect	Permettre le versement des 9€ aux livreurs après commission (1€ HopDrop). Configuration de l'onboarding livreur, webhooks de paiement, tests du flux complet (capture → escrow → versement).
Upload d'images	Correction de l'upload du bordereau côté mobile. Implémentation de la logique conditionnelle selon le choix client "J'ai imprimé le bordereau" ou "Le livreur l'imprimera".
Écran de notation/avis	Implémentation de l'interface mobile permettant au vendeur de noter le livreur après livraison (backend déjà opérationnel).
Écran cagnotte/transactions	Création de l'écran détaillé affichant l'historique des gains, commissions et versements pour le livreur.

Livrables :

- Paiements fonctionnels de bout en bout

- Upload de documents opérationnel
- Système de notation actif
- Tableau de bord livreur complet

Délai estimé : 3-4 jours

Phase 2 : Intégrations services tiers

Objectif : Connecter les services externes pour une expérience utilisateur complète

Tâches incluses

Tâche	Description
Firestore Cloud Messaging	Activation des notifications push réelles : nouvelles missions disponibles, acceptation par un livreur, confirmation d'emballage, preuve de dépôt. Remplacement du système de simulation actuel.
Authentification OAuth	Connexion simplifiée via Google et Apple Sign-In. Configuration Google Cloud Console et Apple Developer Portal.
ETA Livreur	Intégration de l'API Google Directions pour calculer et afficher le temps d'arrivée estimé du livreur au vendeur.

Livrables :

- Notifications push en temps réel
- Connexion sociale en un clic
- Suivi du temps d'arrivée

Délai estimé : 2-3 jours

Phase 3 : Fonctionnalités avancées & finalisation

Objectif : Atteindre le niveau de qualité requis pour publication sur les stores

Tâches incluses

Tâche	Description
Mode prise en charge immédiate	Système de notifications prioritaires aux livreurs à proximité avec matching automatique (expérience similaire à Uber).

Tâche	Description
Tracking temps réel	Implémentation WebSocket pour afficher la position du livreur en direct sur la carte du vendeur.
Analyse IA des photos	Intégration OpenAI Vision API pour vérification automatique de la conformité des articles et de l'emballage.
Tests & optimisation UX	Validation des parcours utilisateur, gestion des erreurs, messages de feedback, performances.
Préparation builds EAS	Configuration des builds iOS et Android via Expo Application Services pour soumission aux stores.

Livrables :

- Mode de livraison immédiate opérationnel
- Tracking en direct
- Vérification IA des photos
- Application optimisée et prête pour publication

Délai estimé : 3-4 jours

Phase 4 : Déploiement & mise en production

Objectif : Application accessible au public sur iOS et Android

Tâches incluses

Tâche	Description
Déploiement backend	Hébergement sur Railway ou Render, provisionnement PostgreSQL et Redis en environnement production.
Configuration sécurisée	Mise en place des variables d'environnement production pour toutes les clés API (Stripe, Firebase, Google Maps, OpenAI).
Soumission aux stores	Publication sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android), gestion des métadonnées et captures d'écran.
Documentation	Remise du guide d'utilisation et des accès au panel d'administration.

Livrables :

- Backend en production

- Application publiée sur les stores
- Documentation complète

Délai estimé : 2 jours



Récapitulatif des délais

Phase	Contenu	Délai
Phase 1	Cœur fonctionnel (Stripe, uploads, notations, cagnotte)	3-4 jours
Phase 2	Services tiers (Firebase, OAuth, ETA)	2-3 jours
Phase 3	Fonctionnalités avancées & finalisation	3-4 jours
Phase 4	Déploiement & publication stores	2 jours
TOTAL	MVP complet publié	10-13 jours ouvrés



Informations complémentaires

Fonctionnalités critiques avant publication

- **Stripe Connect** : indispensable pour le paiement des livreurs
- **Firebase FCM** : essentiel pour l'engagement utilisateur via notifications

Options pour version ultérieure (V2)

- Analyse IA avancée des photos
- Tracking WebSocket temps réel
- Apple Pay / Google Pay
- Mode sombre complet

Stack technique

- **Backend** : Node.js, Fastify, TypeScript, Prisma, PostgreSQL
 - **Mobile** : React Native, Expo, TypeScript
 - **Services** : Stripe Connect, Firebase, Google Maps API, OpenAI Vision
-

Contact

[Vos coordonnées]

Document établi le 7 mars 2026